PROJET : Burger Quizz Maquette + MCD Mise à jour du planning Noms: Lebourgeois Adrien Analyse fonctionnelle Configuration VM et PC Rendu du projet Meslin Arthur mai-18 juin-18 S D S D М V М L 28 29 30 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 31 14 Etapes du projet AM PM 100 50 Analyse fonctionnelle 100 50 50 20 50 Planification 15 50 50 50 40 25 100 100 Maquettes (charte graphique, wireframe...) 100 85 60 40 MCD 50 Configuration 40 75 Machine virtuelle et PC 50 100 100 100 100 Création de la structure du site 80 100 Accès BDD en PHP 100 100 (classe multiusages) Accès BDD en C++ 100 100 (classe multiusages) 100 100 100 100 100 100 Application back-office en C++ Authentification 50 100 utilisateur PHP Ajout utilisateur PHP Affichage page utilisateur 100 Génération/enregistrement d'une partie PHP 100 100 100 100 95 100 Déroulement d'une partie AJAX 100 95 Système de calcul du score Gestion historique 50 Utilisateur PHP 50 50 Gestion du palmarès PHP 50 100 Préparation des fichiers pour envoi